



PODER JUDICIAL  
MICHOCÁN

Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán  
Secretaría de Administración

Secretaría Técnica

Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán de Ocampo.

Décima Octava Sesión Ordinaria del 2025.

Acta número 21  
del 20  
de agosto  
de 2025.

En la ciudad de Morelia, Michoacán, siendo las 11:05 once horas con cinco minutos del día 20 veinte de agosto de 2025 dos mil veinticinco, se reúnen en la Presidencia del Consejo del Poder Judicial del Estado, ubicada en el número 267 doscientos sesenta y siete del Portal Allende, zona centro, de Morelia, Michoacán de Ocampo, código postal 58000, el Magistrado Gerardo Contreras Villalobos, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, asimismo Presidente del Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán de Ocampo; el Maestro en Derecho Octavio Aparicio Melchor y el Licenciado Miguel Alejandro Rangel González, ambos Consejeros del Poder Judicial del Estado de Michoacán, Miembros Propietarios y Vocales del Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; así como el Maestro en Administración Javier Alcántar Hernández, Secretario Técnico del Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; el Licenciado Ramsés Martínez Camacho, Encargado de la Contraloría Interna, Integrante del Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y, la Ing. Mariella Solorio Guadarrama, Jefa del Departamento de Servicios Generales, integrantes del Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para dar inicio a la Décima Octava Sesión Ordinaria del año 2025 dos mil veinticinco.

Al contarse con la presencia de los tres miembros del Comité con derecho a voz y voto, así como los tres integrantes con derecho a voz, el Secretario Técnico hace constar la existencia del quórum legal del Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán de Ocampo, conforme a lo dispuesto por los artículos 3°, 8°,



PODER JUDICIAL  
MICHOACÁN

Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán  
Secretaría de Administración

fracción III, 14, 16, 18, fracciones I y III, 19, 20 y 21 del Reglamento de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Poder Judicial del Estado de Michoacán de Ocampo; sometiéndose a consideración la lista de asuntos a tratar, misma que se aprueba por unanimidad de votos; y, se integra a la presente acta.

**Asunto 1.** Se da cuenta con el oficio SG/0830/2025, de fecha 14 catorce de agosto de 2025 dos mil veinticinco, suscrito por la Ing. Mariella Solorio Guadarrama, Jefa del Departamento de Servicios Generales, quien, con relación al contrato número SA/SG/AD/08/2025, de fecha 18 de julio de 2025, que el Poder Judicial del Estado tiene celebrado con la persona moral "Infraestructura Proeza, S.A. de C.V.", referente al servicio para la "Adecuación de oficinas para Sala Unitaria y Sala Colegiada región La Piedad, con ubicación en el Blvd. Lázaro Cárdenas número 2610, colonia Jardines del Cerro Grande, La Piedad, Michoacán de Ocampo", informa que, el mencionado contratista presentó a sobre cerrado la documentación técnica y económica, señalando la denominación de los trabajos como:

- Adecuación de oficinas para Sala Unitaria y Sala Colegiada región La Piedad, con ubicación en el Blvd. Lázaro Cárdenas número **2650**, esquina con Av. San Juan, colonia Jardines del Cerro Grande, La Piedad, Michoacán de Ocampo.

Siendo el domicilio correcto:

- Blvd. Lázaro Cárdenas número **2610**, colonia Jardines del Cerro Grande, La Piedad, Michoacán de Ocampo.

Lo que se informa para los efectos procedentes.

**Los integrantes del Comité acuerdan:**

Darse por enterados del contenido del oficio SG/0830/2025, suscrito por la titular del Departamento de Servicios Generales.



Dejar constancia del error en la cotización, referente al servicio de "Adecuación de oficinas para Sala Unitaria y Sala Colegiada región La Piedad, con ubicación en el Blvd. Lázaro Cárdenas número 2610, colonia Jardines del Cerro Grande, La Piedad, Michoacán de Ocampo", presentada por el proveedor "Infraestructura Proeza, S.A. de C.V."; y, se instruye para que el presente acuerdo obre en el expediente correspondiente.

**Asuntos generales.**

1. Se da cuenta con el oficio SG/0835/2025, de fecha 15 de agosto de 2025 dos mil veinticinco, suscrito por la titular del Departamento de Servicios Generales, a través del cual, presenta una cotización referente al servicio de **"Libranza, limpieza y reacomodo de cableado en registro de las instalaciones eléctricas de media tensión y gestoría de supervisión por parte de la CFE"**, para el inmueble ubicado en Paseo Lázaro Cárdenas #2001, en la ciudad de Uruapan; autorizado por la Comisión de administración, en sesión celebrada en esta misma fecha.

El proveedor que presenta cotización es "Urbanizadora Amfer, S.A. de C.V." por el monto de \$49,147.89 (cuarenta y nueve mil ciento cuarenta y siete pesos 89/100 m.n.), IVA incluido.

LIBRANZA, LIMPIEZA Y REACOMODO DE CABLEADO EN REGISTRO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE MEDIA TENSIÓN Y GESTORÍA DE SUPERVISIÓN POR PARTE DE LA CFE							
CUADRO COMPARATIVO							
PRESUPUESTO BASE						EMPRESA PARTICIPANTE	
						Urbanizadora Amfer, S.A. DE C.V.	
Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe	P.U.	Importe
ELE	TRABAJOS ELECTRICOS						
1	GESTORÍA REFERENTE A LA SUPERVISIÓN DE CFE EN LAS INSTALACIONES DE MEDIA TENSIÓN	SERVICIO	1.00	\$ 9,500.00	\$9,500.00	\$10,000.00	\$10,000.00
2	LIBRANZA EN REGISTRO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE MEDIA TENSIÓN.	SERVICIO	1.00	\$ 9,500.00	\$9,500.00	\$8,500.00	\$8,500.00
3	MANO DE OBRA PARA LIMPIEZA Y REACOMODO DE CABLES EN REGISTRO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE MEDIA TENSIÓN.	SERVICIO	1.00	\$ 15,000.00	\$15,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00
4	PAGO PARA SUPERVISIÓN DE CFE. (CARGOS ADMINISTRATIVOS)	SERVICIO	1.00	\$ 10,600.00	\$10,600.00	\$9,868.87	\$9,868.87
				SUBTOTAL	\$44,600.00		\$42,368.87
				SUMA	\$44,600.00		\$42,368.87
				IVA	\$7,136.00		\$6,779.02
				TOTAL	\$51,736.00		\$49,147.89



Los integrantes del Comité acuerdan:

De conformidad con lo establecido en el artículo 10 inciso o), de las "Políticas y criterios en materia de contratación de obra pública y servicios relacionados con las mismas del Poder Judicial del estado de Michoacán, correspondientes al ejercicio fiscal del año 2025 dos mil veinticinco, se adjudica la contratación del servicio de **"Libranza, limpieza y reacomodo de cableado en registro de las instalaciones eléctricas de media tensión y gestoría de supervisión por parte de la CFE"** con el proveedor "Urbanizadora Amfer, S.A. de C.V." por el monto de \$49,147.89 (cuarenta y nueve mil ciento cuarenta y siete pesos 89/100 m.n.), IVA incluido. La aprobación incluye el pago del monto autorizado.

Instruye a la titular del Departamento de Servicios Generales para que, el precio de los trabajos y servicios materia de la contratación, inexcusablemente se ajuste a las Políticas y Criterios en Materia de Contratación de Obra Pública y Servicios relacionados con las mismas del Poder Judicial del Estado de Michoacán de Ocampo, correspondientes al ejercicio fiscal del año 2025 dos mil veinticinco.

2. Se da cuenta con el oficio SG/0839/2025, de fecha 19 de agosto de 2025 dos mil veinticinco, suscrito por la Ing. Mariella Solorio Guadarrama, Jefa del Departamento de Servicios Generales, a través del cual, presenta los reportes correspondientes a los avances de las obras referentes a las adecuaciones de oficinas para las Salas Unitarias y Salas Colegiadas en los distritos judiciales de:

- a. Apatzingán
- b. Uruapan
- c. Zamora
- d. La Piedad
- e. Zitácuaro



Los integrantes del Comité acuerdan:

Darse por enterados del contenido del oficio SG/0839/2025, suscrito por la titular del Departamento de Servicios Generales con relación a los reportes de avance referente a las adecuaciones de oficinas para las Salas Regionales de las sedes Apatzingán, Uruapan, Zamora, La Piedad y Zitácuaro, así como de la nueva propuesta de distribución de la Sala Penal Unitaria de Zamora, derivado de la revisión a detalle del espacio proyectado inicialmente, así como de sus instalaciones durante la ejecución de los trabajos de adecuación en el inmueble que albergará dicha Sala.

Turnar al Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, la propuesta de distribución de la Sala Penal Unitaria de Zamora, para su revisión, análisis y autorización, en su caso, y para estar en condiciones de dar cuenta al Comité de Obras Públicas, para la autorización de los conceptos no previstos en el catálogo inicial contratado.

3. Se da cuenta con el oficio SG/0846/2025, de 18 de agosto de 2025 dos mil veinticinco, suscrito por la Ing. Mariella Solorio Guadarrama, Jefa del Departamento de Servicios Generales, quien, con relación a los trabajos para la **“Adecuación de oficinas para Sala Unitaria y Sala Colegiada región La Piedad, con ubicación en Blvd. Lázaro Cárdenas número 2610, colonia Jardines del Cerro Grande, La Piedad, Michoacán de Ocampo”**, según contrato número SA/SG/AD/08/2025, celebrado con la empresa denominada **“Infraestructura Proeza, S.A. de C.V.”**; y, en atención a la solicitud del representante legal de la mencionada empresa, a través de escrito del día 12 de agosto de 2025, en el cual, hace entrega de los precios unitarios fuera del catálogo que tendrán que ser ejecutados de acuerdo a las necesidades de obra; la mencionada Jefa de Departamento dictamina que, derivado de la revisión de los trabajos planteados y del análisis de los precios unitarios, resulta procedente la ejecución de los mismos, dada la importancia de estos para la conclusión de los trabajos y funcionamiento adecuado de las instalaciones. Los trabajos no previstos en el catálogo contratados son los siguientes:



PODER JUDICIAL  
MICHOCÁN

Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán  
Secretaría de Administración

EXT	EXTRAORDINARIOS				
EXT-001	Desmontaje de mueble sanitario. Incluye: apile, acarreos, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	\$ 552.11	13.00	\$ 7,177.43
EXT-002	Demolición de muros de panel W, con aplanado. Incluye: mano de obra, equipo y apile del material.	M2	\$ 383.22	3.50	\$ 1,341.27
EXT-003	Demolición de aplanado. Incluye: mano de obra, equipo y apile del material.	M2	\$ 165.71	17.80	\$ 2,949.64
EXT-004	Aplando acabado fino, sobre superficies hasta una altura de 3.00, Incluye: aplicación de sellador, andamiaje, herramienta, equipo, materiales y mano de obra necesaria.	M2	\$ 328.42	17.80	\$ 5,845.88
EXT-005	Suministro de l encia marca Fortinet para modelo 81F, con protección utp.	LICEN CIA	\$ 35,037.87	1.00	\$ 35,037.87
EXT-006	Suministro y colocación de placa metálica de 6" en salidas eléctricas. Incluye: tapa, colocación de cinta en cables, material, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	\$ 153.55	20.00	\$ 3,071.00
EXT-007	Suministro y colocación de placa ciega. Incluye: tapa, colocación de cinta en cables, material, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	\$ 224.57	10.00	\$ 2,245.70
EXT-008	Suministro y colocación de estructura metálica para reforzamiento en muros de Tablaroca y cancelería, a base de perfiles Ptr de 3"x3", con placas para su anclaje. Incluye: materiales, mano de obra, soldadura, equipo necesario, pintado con pintura esmalte color blanco.	PZA	\$ 37,755.56	1.00	\$ 37,755.56
EXT-009	Despintado de cristales existentes, de medidas de 1.00 mts x 1.00 mts, hasta 2.00 mts x 2.00 mts. Incluye: mano de obra, materiales, andamiaje y equipo necesario	PZA	\$ 392.44	55.00	\$ 21,584.20
EXT-010	Fabricación e instalación de puerta abatible de tambor de una hoja a base de madera de pino de 1ra con medidas promedio de 1.20 x 2.60 m. Incluye: material, acabado, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	\$ 10,547.47	3.00	\$ 31,642.41
EXT-011	Mantenimiento para mamparas de baño existentes de puertas abatibles con medidas promedio de 0.70 hasta 1.20 m x 2.13 hasta 2.40 m, Incluye: materiales, reforzamiento, pasadores, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	\$ 3,453.45	2.00	\$ 6,906.90

Orgulloosamente parte del Poder Judicial de Michoacán



EXT-012	Mantenimiento y forrado de puertas de herrería en accesos, promedio de 1.00 hasta 1.50 m x 2.13 hasta 2.60 m, Incluye: materiales, lámina para forrado, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	\$ 9,728.43	3.00	\$ 29,185.29
EXT-013	Mantenimiento de portón en acceso principal, Incluye: materiales, ajuste de bisagras y/o cambio, pintura, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	\$ 5,645.59	1.00	\$ 5,645.59
EXT-014	Suministro y colocación de bisagras hidráulicas para puerta abatible de cancelería de aluminio, Incluye: materiales, ajuste de bisagras, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	\$ 5,505.12	1.00	\$ 5,505.12
EXT-015	Suministro y colocación de cable de cobre marca Condumex o similar cal. 2 AWG, con o sin aislamiento tipo THW-LS, normalizado. Incluye: material, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su instalación.	ML	\$291.07	130	\$37,893.10
EXT-016	Reposición de cristal filtrasol de medidas de 1.18 x 1.45 metros, con cristal filtrasol de 6mm de espesor. Incluye: mano de obra, materiales, equipo y herramienta.	PZA	\$2,501.01	1.00	\$2,501.01
EXT-017	Suministro y colocación de registro de pvc himel. Incluye: mano de obra, materiales, equipo y herramienta.	PZA	\$1,848.79	1.00	\$1,848.79
<b>IMPORTE EXTRAORDINARIOS</b>					<b>\$ 238,082.75</b>
					<b>ANTES DE IVA</b>

Orgullosamente parte del Poder Judicial de Michoacán

Menciona que el importe total de los precios extraordinarios presentados es por la cantidad de \$276,175.99 (doscientos setenta y seis mil ciento setenta y cinco pesos 99/100 m.n.) IVA incluido, lo cual, representa el 14.18% del monto contratado, el cual es por \$1'947,018.92 (un millón novecientos cuarenta y siete mil dieciocho pesos 92/100 m.n.), IVA incluido, por lo que se encuentra por debajo del 25% marcado como límite por la Ley.

De igual forma, señala que las cantidades definitivas podrán variar hasta no se realice la revisión y medición física de los trabajos una vez concluidos.



Los integrantes del Comité acuerdan:

Una vez analizado el dictamen de procedencia emitido por la titular del Departamento de Servicios Generales; y, con fundamento en el artículo 44 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, así como los artículos 98, 99, 100 y 101 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, se autorizan los volúmenes adicionales y los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos inicial que forman parte del contrato número SA/SG/AD/08/2025, celebrado con la empresa denominada "Infraestructura Proeza, S.A. de C.V." relativo a los trabajos para la "Adecuación de oficinas para Sala Unitaria y Sala Colegiada región La Piedad, con ubicación en Blvd. Lázaro Cárdenas número 2610, colonia Jardines del Cerro Grande, La Piedad, Michoacán de Ocampo", así como el pago de los mismos, por un monto de \$276,175.99 (doscientos setenta y seis mil ciento setenta y cinco pesos 99/100 m.n.), IVA incluido, conforme a lo siguiente:

EXT	EXTRAORDINARIOS				
EXT-001	Desmontaje de mueble sanitario. Incluye: apile, acarreos, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	\$ 552.11	13.00	\$ 7,177.43
EXT-002	Demolición de muros de panel W, con aplanado. Incluye: mano de obra, equipo y apile del material.	M2	\$ 383.22	3.50	\$ 1,341.27
EXT-003	Demolición de aplanado. Incluye: mano de obra, equipo y apile del material.	M2	\$ 165.71	17.80	\$ 2,949.64
EXT-004	Aplando acabado fino, sobre superficies hasta una altura de 3.00, Incluye: aplicación de sellador, andamiaje, herramienta, equipo, materiales y mano de obra necesaria.	M2	\$ 328.42	17.80	\$ 5,845.88
EXT-005	Suministro de licencia marca Fortinet para modelo 81F, con protección utp.	LICENCIA	\$ 35,037.87	1.00	\$ 35,037.87
EXT-006	Suministro y colocación de placa metálica de 6" en salidas eléctricas. Incluye: tapa, colocación de cinta en cables, material, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	\$ 153.55	20.00	\$ 3,071.00
EXT-007	Suministro y colocación de placa ciega. Incluye: tapa, colocación de cinta en cables, material, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	\$ 224.57	10.00	\$ 2,245.70



PODER JUDICIAL  
MICHOACÁN

Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán  
Secretaría de Administración

EXT-008	Suministro y colocación de estructura metálica para reforzamiento en muros de Tablaroca y cancelería, a base de perfiles Ptr de 3"x3", con placas para su anclaje. Incluye: materiales, mano de obra, soldadura, equipo necesario, pintado con pintura esmalte color blanco.	PZA	\$ 37,755.56	1.00	\$ 37,755.56
EXT-009	Despintado de cristales existentes, de medidas de 1.00 mts x 1.00 mts, hasta 2.00 mts x 2.00 mts. Incluye: mano de obra, materiales, andamiaje y equipo necesario	PZA	\$ 392.44	55.00	\$ 21,584.20
EXT-010	Fabricación e instalación de puerta abatible de tambor de una hoja a base de madera de pino de 1ra con medidas promedio de 1.20 x 2.60 m. Incluye: material, acabado, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	\$ 10,547.47	3.00	\$ 31,642.41
EXT-011	Mantenimiento para mamparas de baño existentes de puertas abatibles con medidas promedio de 0.70 hasta 1.20 m x 2.13 hasta 2.40 m, Incluye: materiales, reforzamiento, pasadores, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	\$ 3,453.45	2.00	\$ 6,906.90
EXT-012	Mantenimiento y forrado de puertas de herrería en accesos, promedio de 1.00 hasta 1.50 m x 2.13 hasta 2.60 m, Incluye: materiales, lamina para forrado, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	\$ 9,728.43	3.00	\$ 29,185.29
EXT-013	Mantenimiento de portón en acceso principal, Incluye: materiales, ajuste de bisagras y/o cambio, pintura, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	\$ 5,645.59	1.00	\$ 5,645.59
EXT-014	Suministro y colocación de bisagras hidráulicas para puerta abatible de cancelería de aluminio, Incluye: materiales, ajuste de bisagras, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	\$ 5,505.12	1.00	\$ 5,505.12
EXT-015	Suministro y colocación de cable de cobre marca Condumex o similar cal. 2 AWG, con o sin aislamiento tipo THW-LS, normalizado. Incluye: material, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su instalación.	ML	\$291.07	130	\$37,893.10
EXT-016	Reposición de cristal filtrazol de medidas de 1.18 x 1.45 metros, con cristal filtrazol de 6mm de espesor. Incluye: mano de obra, materiales, equipo y herramienta.	PZA	\$2,501.01	1.00	\$2,501.01



PODER JUDICIAL  
MICHOACÁN

Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán  
Secretaría de Administración

EXT-017	Suministro y colocación de registro de pvc himel. Incluye: mano de obra, materiales, equipo y herramienta.	PZA	\$1,848.79	1.00	\$1,848.79
		<b>IMPORTE EXTRAORDINARIOS</b>		<b>\$ 238,082.75</b>	
				<b>ANTES DE IVA</b>	

Se instruye a la titular del Departamento de Servicios Generales para que, remita la información necesaria al titular del Departamento Jurídico Administrativo para la elaboración del convenio modificatorio al contrato número SA/SG/AD/08/2025, celebrado con la empresa denominada "Infraestructura Proeza, S.A. de C.V.", relativo a los trabajos de **"Adecuación de oficinas para Sala Unitaria y Sala Colegiada región La Piedad, con ubicación en Blvd. Lázaro Cárdenas número 2610, colonia Jardines del Cerro Grande, La Piedad, Michoacán de Ocampo"**, con relación a los volúmenes adicionales y los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos inicial.

4. Se da cuenta con el oficio SG/0847/2025, de 19 de agosto de 2025 dos mil veinticinco suscrito por la Ing. Mariella Solorio Guadarrama, Jefa del Departamento de Servicios Generales, a través del cual, con relación a los trabajos para la **"Adecuación de oficinas para Sala Unitaria y Sala Colegiada en la ciudad de Zamora, Michoacán de Ocampo, ubicada en calle Río Tepalcatepec No. 370, Fraccionamiento Río Nuevo, Zamora, Michoacán de Ocampo"**, según contrato número SA/SG/AD/09/2025, celebrado con la empresa denominada **"Roca Infraestructura, S.A. de C.V."**; y, en atención a la solicitud del representante legal de la mencionada empresa, a través de escrito del día 19 de agosto de 2025, en el cual, hace entrega de los precios extraordinarios de los trabajos no previstos en el catálogo contratado; la mencionada Jefa de Departamento dictamina que, derivado de la revisión de los trabajos planteados y en análisis de los precios unitarios, resulta procedente la ejecución de los mismos, dada la importancia de estos para la conclusión de los trabajos y el funcionamiento adecuado de las instalaciones. Los trabajos no previstos en el catálogo contratados son los siguientes:

Orgulloosamente parte del Poder Judicial de Michoacán



PODER JUDICIAL  
MICHOACÁN

Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán  
Secretaría de Administración

EXT	EXTRAORDINARIOS				
G500140-2360	Aplanado fino en muros y plafon con mr c-cl-a 1:1:6, e= 2.0cm, y h= 3.00 m, incluye: dosificación y mezcla manual de materiales, acarreo de los materiales a una 2a.planta y 100.00 m. de distancia horizontal.	M2	\$ 405.82	12.00	\$ 4,869.84
G200116-1001	Tubo de CPVC, para conducción de agua fria y caliente de 13 mm de diámetro, incluye: cortes, desperdicios, herramienta y mano de obra especializada.	M	\$ 412.85	45.00	\$ 18,578.25
G200116-1015	Tubo de CPVC, para conducción de agua fria y caliente de 19 mm de diámetro, incluye: cortes, desperdicios, herramienta y mano de obra especializada.	M	\$ 441.46	12.00	\$ 5,297.52
G550110-5200	Sanitario wc, color blanco, Zeus 1 pieza, marca castel o similar, incluye: instalación y pruebas.	PZA	\$ 7,662.66	4.00	\$ 30,650.64
G550110-5700	Mingitorio seco mod Cairo o similar, marca Urrea. incluye: material, mano de obra y herramienta	PZA	\$ 11,074.81	2.00	\$ 22,149.62
G550110-8902	Llave individual monomando, empotrable en muro, para lavabo, acabado cromo, incluye: instalación.	PZA	\$ 4,160.88	4.00	\$ 16,643.52
G548289	Losa inclinada para construcción de Lavabo empotrable de concreto, long 3.00 mts, acabado pulido.	PZA	\$ 6,970.42	1.00	\$ 6,970.42
5E+06	Suministro de licencia marca Fortinet para modelo 81F, con protección UTP	LICENCIA	\$ 33,976.75	1.00	\$ 33,976.75
IE-1558	Suministro y colocación de cable de cobre marca Condux o similar cal. 2 - 4 AWG, con o sin aislamiento tipo THW-LS, normalizado. Incluye: material, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su instalación.	M	\$ 521.15	16.00	\$ 8,338.40
<b>IMPORTES EXTRAORDINARIOS</b>					<b>\$ 147,474.96</b>
					<b>ANTES DE IVA</b>

Menciona que el importe total de los precios extraordinarios presentados es por la cantidad de \$171,070.95 (ciento setenta y un mil setenta pesos 95/100 m.n.) IVA incluido, lo cual, representa el 13% del monto contratado, el cual es por \$2'236,679.72 (dos millones doscientos treinta y seis mil seiscientos setenta y nueve pesos 72/100 m.n.), IVA incluido, por lo que, se encuentra por debajo del 25% marcado como límite por la Ley.



PODER JUDICIAL  
MICHOCÁN

Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán  
Secretaría de Administración

De igual forma, señala que las cantidades definitivas podrán variar hasta no se realice la revisión y medición física de los trabajos una vez concluidos.

Los integrantes del Comité acuerdan:

Dejar pendiente la autorización de los volúmenes adicionales y conceptos no previstos en el catálogo de conceptos inicial, relativo a los trabajos de "Adecuación de oficinas para Sala Unitaria y Sala Colegiada en la ciudad de Zamora, Michoacán de Ocampo, ubicada en calle Río Tepalcatepec No. 370, Fraccionamiento Río Nuevo, Zamora, Michoacán de Ocampo", hasta en tanto se tenga autorización por parte del Pleno del Consejo del Poder Judicial, de la nueva propuesta de distribución de la Sala Penal Unitaria de la región Zamora.

En razón de lo anterior, toda vez que no existe algún otro asunto que tratar y agotada la lista de los asuntos del día, se declara concluida la presente sesión, siendo las 11:35 once horas con treinta y cinco minutos del día de su inicio; elaborándose el acta respectiva, que firman al calce el Magistrado Gerardo Contreras Villalobos,, el Consejero Octavio Aparicio Melchor y el Consejero Miguel Alejandro Rangel González, con el Maestro en Administración Javier Alcántar Hernández, Secretario Técnico del Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el Licenciado Ramsés Martínez Camacho, Encargado de la Contraloría Interna; y, la Ing. Mariella Solorio Guadarrama, Jefa del Departamento de Servicios Generales, para su debida constancia legal.

Magistrado Gerardo Contreras Villalobos  
Presidente.



PODER JUDICIAL  
MICHOCÁN

Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán  
Secretaría de Administración

Mtro. Octavio Aparicio Melchor  
Vocal.

Lic. Miguel Alejandro Rangel González  
Vocal.

Lic. Ramsés Martínez Camacho  
Encargado de la Contraloría Interna del Consejo del Poder Judicial.

Ing. Mariella Solorio Guadarrama  
Jefa del Departamento de Servicios Generales.

Maestro en Administración Javier Alcántar Hernández  
Secretario Técnico.

Las presentes firmas forman parte integral del Acta número 21, correspondiente a la Décima Octava Sesión Ordinaria del Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán de Ocampo, celebrada el 20 veinte de agosto de 2025 dos mil veinticinco.